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Zakres

Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynkow
uzytecznosci publicznej Miasta Kobytka (prace budowlane,
modernizacja instalacji c.0., modernizacja oswietlenia wewnetrznego |
zewnetrznego, wdrozenie systemu zarzgdzania energia):

=Zespot Szkot Publicznych Nr 1 w Kobyitce

=Zespot Szkot Publicznych Nr 2 w Kobyitce

»Zespot Szkot Publicznych Nr 3 w Kobyice

"Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kobytce

*Miejski Osrodek Kultury w Kobyitce

"MSPZOZ w kompleksie z Osrodkiem Pomocy Spotecznej i
mieszkaniami komunalnymi

*Urzad Miasta Kobyitka

*Ochotnicza Straz Pozarna w Kobyice
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Kontrakt

Partner prywatny
Siemens Sp. z 0.0.

Siemens Finance Sp. z o0.0.

Wartos¢ kontraktu:

10.871.308,14 zt

Gwarantowane srednie roczne oszczednosci w ogolnym zuzyciu
energii cieplnej 26% (od 5,1 do 45%)
energii elektrycznej 18% (od 14,2 do 23,8%)

Termin realizacji umowy
etap robét 12 miesiecy
etap zarzadzania 180 mieschy
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m2 docieplonych scian i odnowionych elewac;ji
m2 docieplonych stropodachow
wymienionych opraw oswietleniowych
wymienionych grzejnikow

wymienionych statecznikow

m2 opasek z kostki brukowe;

m2 wymienionych okien i drzwi
zainstalowanych gtowic termostatycznych
pomieszczen objetych systemem pomieszczeniowym
wymienionych zrodet swiatta

m2 izolacji fundamentow

czujnikow temperatury

licznikOw ciepta, energii elektrycznej i wody
zmodernizowanych obiektow

wdrozony system zarzgdzania energig
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Harmonogram

styczen przygotowanie organizacyjne i merytoryczne

czerwiec ogtoszenie postepowania na wybor w trybie dialogu
konkurencyjnego partnera prywatnego

lipiec sktadanie wnioskow o0 dopuszczenie do udziatu
w dialogu konkurencyjnym przez zainteresowane
podmioty

sierpien uchwata Rady Miasta w sprawie wyrazenia zgody na
przeprowadzenie  procedury wyboru partnera
prywatnego
| tura dialogu konkurencyjnego

grudzien l| tura dialogu konkurencyjnego

maj [l tura dialogu konkurencyjnego

czerwiec sporzadzenie SIWZ, PFU, istotnych postanowien
umowy o PPP
zaproszenie do skfadania ofert

lipiec ocena ztozonej oferty

sierpien podjecie uchwaly Rady Miasta o0 umieszczeniu

zadania w WPF i budzecie
podpisanie umowy o PPP
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Korzysci

" inwestycja w catosci zrealizowana i sfinansowana przez partnera
prywatnego

= Kkrotki czas etapu robot (12 miesiecy)

= gwarantowany poziom 0szczednosci

= korzystne warunki finansowania

= czesciowa sptata inwestycji z oszczednosci

= brak wptywu na wskaznik zadtuzenia miasta

= 15-letnia umowa na zarzgdzanie energig w obiektach

" mozliwos¢ przeksztatcenia umowy o ppp w projekt hybrydowy ppp
poprzez pozyskanie srodkow UE z perspektywy 2014-2020

* doswiadczenie w realizacji projektow ppp

= ..iwieleinnych ©
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Piotr Grubek
Zastepca Burmistrza Miasta Kobytka

piotr.grubek@kobylka.pl
22 760 70 45
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